
 

Período reportado 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Art Haus 
Ubicación Lote 19 Polígono “C” Colonia Hipódromo, correspondiente a 

la ubicación geográfica de San Salvador, San Salvador. 
Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales y Comerciales 

(Apartamentos y Locales Comerciales) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: DOS FIANZAS 
OTORGADAS POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
SEGUROS AZUL, POR UN MONTO DE US$250,000.00 CADA 
UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
ASESUISA, POR UN MONTO US$483,509.00 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
DAVIVIENDA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 570 días 
Plazo prórroga: 150 días 
Tiempo transcurrido: 690 días 
Tiempo restante: 30 días 

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 99% 
Nivel 2: 99% 
Nivel 3: 99% 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES ART HAUS CERO UNO -  FTIHVAH01 



Nivel 4: 99% 
Nivel 5: 99% 
Nivel 6: 95% 
Nivel 7: 98% 
Nivel 8: 98% 
Nivel 9: 98% 
Nivel 10: 98% 
Nivel 11: 97% 
Nivel 12: 82% 
Nivel 13: 54% 
Nivel 14: 50% 
Nivel 15: 45% 
Nivel 16: 43% 
Nivel 17: 35% 
Nivel 18: 20% 
 
Real: 
Nivel 1: 100% 
Nivel 2: 100% 
Nivel 3: 100% 
Nivel 4: 100% 
Nivel 5: 100% 
Nivel 6: 100% 
Nivel 7: 100% 
Nivel 8: 100% 
Nivel 9: 100% 
Nivel 10: 100% 
Nivel 11: 100% 
Nivel 12: 100% 
Nivel 13: 100% 
Nivel 14: 100% 
Nivel 15: 90% 
Nivel 16: 57% 
Nivel 17: 54% 
Nivel 18: 58% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Materiales, equipo y herramientas 

Las actividades de obra ejecutadas implicaron el uso de materiales y recursos propios de las 
etapas de acabados, instalaciones y entrega, entre ellos: 

• Puertas metálicas para ductos eléctricos e hidráulicos 

• Louvers para fachadas laterales, norte, sur y oriente 

• Tableros eléctricos generales y cableado 



• Muebles y mobiliario fijo para kioscos, áreas comunes y apartamentos 

• Piso cerámico en niveles de apartamentos y terrazas 

• Perfilería metálica y tabla yeso para cielos falsos y paredes interiores 

• Tuberías hidráulicas y contra incendios, incluyendo bombeo 

• Ventanería y pasamanos metálicos 

• Luminarias generales 

• Artefactos sanitarios y grifería 

• Equipos y herramientas utilizados: 

o Taladros, atornilladores y cortadoras eléctricas 

o Equipos para instalación de cielos y perfilería 

o Herramientas para instalación de ventanería y louvers 

o Herramientas de obra fina y de limpieza final 

o Elevadores de carga y sistemas de transporte vertical para materiales 

 

Presupuesto de la obra 

 

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL

0.00 PRELIMINARES 480,139.42$            

1.00 ESTRUCTURA DE CONCRETO PRINCIPAL Y SECUNDARIA 13,423,224.33$     

1.01 TERRACERIA ESTRUCTURAL 882,541.98$              

1.02 CONCRETO ESTRUCTURAL 11,364,320.73$        

2.00 PAREDES DE MAMPOSTERIA (incluyen arriostramiento de pared a losa, juntas y conexiones 

a estructura según detalles en planos)
554,884.35$              

3.00 ESTRUCTURA METÁLICA Y ESCALERAS DE EMERGENCIA (todas las estructuras metálicas 

deberán contar con 2 capas de pintura anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte)

156,450.46$              

4.00 CUBIERTA DE TECHO (todas las estructuras metálicas deberán contar con 2 capas de 
pintura anticorrosiva de diferente color + 2 capas de esmalte)

139,510.57$              

1.07 CISTERNAS 205,774.04$              

1.08 MUROS PERIMETRALES 119,742.20$              

2.00 OBRA ARQUITECTONICA 1,960,791.80$        

2.01 NIVEL 1- SÓTANO 57,686.14$                

2.02 NIVEL 2- LOCALES COMERCIALES Y ESTACIONAMIENTO   $                                        -   158,809.40$              

2.03 NIVEL 3- LOCALES COMERCIALES Y ESTACIONAMIENTO   $                                        -   82,173.09$                

2.04 NIVEL 4- ESTACIONAMIENTOS   $                                        -   36,354.39$                

2.05 NIVEL 5- ESTACIONAMIENTOS   $                                        -   38,616.14$                

2.06 NIVEL 6- PARQUEO/AMENIDADES   $                                        -   157,977.06$              

2.07 NIVEL 7 AL 17 - APARTAMENTOS   $                                        -   1,356,279.07$          

2.08 NIVEL AZOTEA   $                                        -   72,896.50$                

3.00 OBRA HIDRAÚLICA 1,143,057.39$        

3.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 218,942.47$              

3.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE  $                                        -   29,873.01$                

3.03 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS  Y VENTILACIÓN  $                                        -   239,573.22$              

3.04 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS  $                                        -   53,455.26$                

3.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS  $                                        -   601,213.43$              

4.00 OBRA ELECTRICA Y SISTEMAS ESPECIALES 1,602,233.86$        

5.00 SISTEMAS MECANICOS Y ELEVADORES 558,973.74$            

6.00 FACHADAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 1,112,541.04$        

6.01 AREAS COMUNES 146,867.24$              

6.02 APARTAMENTOS  $                                        -   965,673.80$              

7.00 MUEBLES FIJOS Y FF & E 589,742.79$            

TOTAL COSTOS DIRECTOS 20,870,704.37$     

8.00 Indirectos del proyecto sg 1.00 2,580,980.72$                 2,580,980.72$     2,580,980.72$        

9.00 Costos de Venta sg 1.00  $                     800,000.00  $         800,000.00 800,000.00$            

10.00 Terreno, planos, tramites, permisos sg 1.00  $                 7,400,000.00  $     7,400,000.00 7,400,000.00$        

TOTAL 31,651,685.09$     

PLAN DE OFERTA PROYECTO ART HAUS



Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Instalación de louvers en fachadas Poniente, Norte y Oriente. 

• Instalación de equipos de aire acondicionado en áreas de espera del nivel 2. 

• Instalación de piso cerámico en niveles de apartamentos y terrazas. 

• Ejecución de forros y perfilería de tabla yeso en niveles de apartamentos. 

• Instalaciones eléctricas generales, incluyendo tableros y acometidas. 

• Transporte vertical de materiales mediante elevadores de carga. 

• Instalación de artefactos sanitarios y grifería en apartamentos en preparación para 
OPAMSS. 

• Instalación de muebles y mobiliario en apartamentos. 

• Trabajos de pintura general (base, primera mano y mano final en unidades en entrega). 

• Instalación de ventanería en niveles finales. 

• Instalación de pasamanos en terrazas de apartamentos. 

• Montaje e instalación de luminarias generales. 

• Instalación del sistema de bombeo contra incendios. 

• Adecuación y montaje del cuarto eléctrico general. 

• Amueblamiento de áreas comunes en niveles 2, 3 y 6. 

• Escrituración y entrega de apartamentos a propietarios. 

• Limpieza general y trabajos de mantenimiento en niveles N7–N14. 

• Instalación de puertas metálicas en ductos hidráulicos y eléctricos. 

• Instalación de protecciones en tuberías de bajada. 

  



Anexos 

  
Fotografía 1. Fachada norte Fotografía 2. Fachada Sur 

  
Fotografía 3. Fachada poniente Fotografía 4. Fachada Oriente 

  
Fotografía 5. Áreas verdes fachada sur Fotografía 6. Áreas verdes fachada sur 

 

  



 

Período reportado 1 de junio al 31 de agosto de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Art Haus 
Ubicación Lote 19 Polígono “C” Colonia Hipódromo, correspondiente a 

la ubicación geográfica de San Salvador, San Salvador. 
Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales y Comerciales 

(Apartamentos y Locales Comerciales) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: DOS FIANZAS 
OTORGADAS POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
SEGUROS AZUL, POR UN MONTO DE US$250,000.00 CADA 
UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
ASESUISA, POR UN MONTO US$483,509.00 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
DAVIVIENDA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 570 días 
Plazo prórroga: 60 días 
Tiempo transcurrido: 601 días 
Tiempo restante: 29 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 99% 
Nivel 2: 99% 
Nivel 3: 99% 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES ART HAUS CERO UNO -  FTIHVAH01 



Nivel 4: 99% 
Nivel 5: 99% 
Nivel 6: 95% 
Nivel 7: 98% 
Nivel 8: 98% 
Nivel 9: 98% 
Nivel 10: 98% 
Nivel 11: 97% 
Nivel 12: 82% 
Nivel 13: 54% 
Nivel 14: 50% 
Nivel 15: 45% 
Nivel 16: 43% 
Nivel 17: 35% 
Nivel 18: 20% 
 
Real: 
Nivel 1: 9% 
Nivel 2: 99% 
Nivel 3: 99% 
Nivel 4: 99% 
Nivel 5: 99% 
Nivel 6: 95% 
Nivel 7: 98% 
Nivel 8: 98% 
Nivel 9: 98% 
Nivel 10: 98% 
Nivel 11: 97% 
Nivel 12: 82% 
Nivel 13: 54% 
Nivel 14: 50% 
Nivel 15: 45% 
Nivel 16: 43% 
Nivel 17: 35% 
Nivel 18: 20% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Gerente de Operación del proyecto Comisionista 1 
2 Gerente de Operación del proyecto Supervisor 1 
3 Residentes de Supervisión 2 

 

Presupuesto de la obra  

PLAN DE OFERTA PROYECTO ART HAUS        



ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL   TOTAL  
0.00 PRELIMINARES          $              480,139.42  
1.00 ESTRUCTURA DE CONCRETO PRINCIPAL Y 

SECUNDARIA   
      

 $        13,423,224.33  

1.01 TERRACERIA ESTRUCTURAL          $                  882,541.98  
1.02 CONCRETO ESTRUCTURAL          $           11,364,320.73  
2.00 PAREDES DE MAMPOSTERIA (incluyen 

arriostramiento de pared a losa, juntas y 
conexiones a estructura según detalles en planos) 

        
 $                  554,884.35  

3.00 ESTRUCTURA METÁLICA Y ESCALERAS DE 
EMERGENCIA (todas las estructuras metálicas 
deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  156,450.46  

4.00 CUBIERTA DE TECHO (todas las estructuras 
metálicas deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  139,510.57  

1.07 CISTERNAS          $                  205,774.04  
1.08 MUROS PERIMETRALES          $                  119,742.20  
2.00 OBRA ARQUITECTONICA          $          1,960,791.80  
2.01 NIVEL 1- SÓTANO          $                     57,686.14  
2.02 NIVEL 2- LOCALES COMERCIALES Y 

ESTACIONAMIENTO 
     $                                                   

-    
   $                  158,809.40  

2.03 NIVEL 3- LOCALES COMERCIALES Y 
ESTACIONAMIENTO 

     $                                                   
-    

   $                     82,173.09  

2.04 NIVEL 4- ESTACIONAMIENTOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     36,354.39  

2.05 NIVEL 5- ESTACIONAMIENTOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     38,616.14  

2.06 NIVEL 6- PARQUEO/AMENIDADES 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  157,977.06  

2.07 NIVEL 7 AL 17 - APARTAMENTOS      $                                                   
-    

   $              1,356,279.07  

2.08 NIVEL AZOTEA      $                                                   
-    

   $                     72,896.50  

3.00 OBRA HIDRAÚLICA          $          1,143,057.39  
3.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE          $                  218,942.47  
3.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE      $                                                   

-    
   $                     29,873.01  

3.03 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS  Y VENTILACIÓN      $                                                   
-    

   $                  239,573.22  

3.04 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     53,455.26  

3.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  601,213.43  

4.00 OBRA ELECTRICA Y SISTEMAS ESPECIALES          $          1,602,233.86  
5.00 SISTEMAS MECANICOS Y ELEVADORES          $              558,973.74  
6.00 FACHADAS DE ALUMINIO Y VIDRIO          $          1,112,541.04  
6.01 AREAS COMUNES          $                  146,867.24  
6.02 APARTAMENTOS 

  
   $                                                   

-    
  

 $                  965,673.80  

7.00 MUEBLES FIJOS Y FF & E          $              589,742.79  
  TOTAL COSTOS DIRECTOS          $        20,870,704.37  

8.00 Indirectos del proyecto sg 1.00  $                    2,580,980.72   $        2,580,980.72   $          2,580,980.72  
9.00 Costos de Venta sg 1.00  $                       800,000.00   $           800,000.00   $              800,000.00  

10.00 Terreno, planos, tramites, permisos sg 1.00  $                    7,400,000.00   $        7,400,000.00   $          7,400,000.00  
  TOTAL          $        31,651,685.09  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 
• Instalación de adoquinado en área de aceras de nivel calle. 
• Adecuación de locales comercio por parte de algunos arrendatarios . 
• Instalación de engramado en área de fachad de acceso principal. 
• Instalación de piso cerámico en niveles de apartamentos y terrazas. 
• Trabajo de forros de tabla yeso en niveles de apartamentos. 



• Instalaciones eléctricas en general. 
• Transporte vertical de materiales en elevadores de carga. 
• Instalación de artefactos sanitarios en apartamentos para entrega a OPAMSS. 
• Instalación de muebles en apartamentos. 
• Pintura general (base mas primera mano) en interior y pasillos de apartamentos. 
• Instalación de cancelería para ventas en terrazas de apartamentos. 
• Instalación de pasamanos en terrazas de apartamentos. 
• Marcación de áreas de estacionamiento. 
• Preparación y montaje de estructura metálica para techo en nivel 18. 
• Montaje de equipos y rieles para elevadores. 
• Trabajos de repellos en fachadas. 
• Entre otra varias actividades para la finalización de la obra. 

Anexos 

  
Fotografía 1. Fachada norte Fotografía 2. Fachada Sur 

  
Fotografía 3. Fachada poniente Fotografía 4. Fachada Oriente 

  
Fotografía 5. Áreas verdes fachada sur Fotografía 6. Áreas verdes fachada sur 



 

 

Período reportado 1 de junio al 31 de julio de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Art Haus 
Ubicación Lote 19 Polígono “C” Colonia Hipódromo, correspondiente a 

la ubicación geográfica de San Salvador, San Salvador. 
Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales y Comerciales 

(Apartamentos y Locales Comerciales) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: DOS FIANZAS 
OTORGADAS POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
SEGUROS AZUL, POR UN MONTO DE US$250,000.00 CADA 
UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
ASESUISA, POR UN MONTO US$483,509.00 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
DAVIVIENDA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 570 días 
Plazo prórroga: 60 días 
Tiempo transcurrido: 570 días 
Tiempo restante: 60 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 95% 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES ART HAUS CERO UNO -  FTIHVAH01 



Nivel 2: 95% 
Nivel 3: 98% 
Nivel 4: 98% 
Nivel 5: 95% 
Nivel 6: 95% 
Nivel 7: 98% 
Nivel 8: 98% 
Nivel 9: 98% 
Nivel 10: 79% 
Nivel 11: 58% 
Nivel 12: 52% 
Nivel 13: 50% 
Nivel 14: 45% 
Nivel 15: 35% 
Nivel 16: 33% 
Nivel 17: 31% 
Nivel 18: 27% 
 
Real: 
Nivel 1: 95% 
Nivel 2: 95% 
Nivel 3: 98% 
Nivel 4: 98% 
Nivel 5: 95% 
Nivel 6: 95% 
Nivel 7: 98% 
Nivel 8: 98% 
Nivel 9: 98% 
Nivel 10: 79% 
Nivel 11: 58% 
Nivel 12: 52% 
Nivel 13: 50% 
Nivel 14: 45% 
Nivel 15: 35% 
Nivel 16: 33% 
Nivel 17: 31% 
Nivel 18: 27% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Gerente de Operación del proyecto Comisionista 1 
2 Gerente de Operación del proyecto Supervisor 1 
3 Residentes de Supervisión 2 

 



Presupuesto de la obra  

PLAN DE OFERTA PROYECTO ART HAUS        
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL   TOTAL  
0.00 PRELIMINARES          $              480,139.42  
1.00 ESTRUCTURA DE CONCRETO PRINCIPAL Y 

SECUNDARIA   
      

 $        13,423,224.33  

1.01 TERRACERIA ESTRUCTURAL          $                  882,541.98  
1.02 CONCRETO ESTRUCTURAL          $           11,364,320.73  
2.00 PAREDES DE MAMPOSTERIA (incluyen 

arriostramiento de pared a losa, juntas y 
conexiones a estructura según detalles en planos) 

        
 $                  554,884.35  

3.00 ESTRUCTURA METÁLICA Y ESCALERAS DE 
EMERGENCIA (todas las estructuras metálicas 
deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  156,450.46  

4.00 CUBIERTA DE TECHO (todas las estructuras 
metálicas deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  139,510.57  

1.07 CISTERNAS          $                  205,774.04  
1.08 MUROS PERIMETRALES          $                  119,742.20  
2.00 OBRA ARQUITECTONICA          $          1,960,791.80  
2.01 NIVEL 1- SÓTANO          $                     57,686.14  
2.02 NIVEL 2- LOCALES COMERCIALES Y 

ESTACIONAMIENTO 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  158,809.40  

2.03 NIVEL 3- LOCALES COMERCIALES Y 
ESTACIONAMIENTO 

     $                                                   
-    

   $                     82,173.09  

2.04 NIVEL 4- ESTACIONAMIENTOS      $                                                   
-    

   $                     36,354.39  

2.05 NIVEL 5- ESTACIONAMIENTOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     38,616.14  

2.06 NIVEL 6- PARQUEO/AMENIDADES 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  157,977.06  

2.07 NIVEL 7 AL 17 - APARTAMENTOS      $                                                   
-    

   $              1,356,279.07  

2.08 NIVEL AZOTEA      $                                                   
-    

   $                     72,896.50  

3.00 OBRA HIDRAÚLICA          $          1,143,057.39  
3.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE          $                  218,942.47  
3.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE      $                                                   

-    
   $                     29,873.01  

3.03 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS  Y VENTILACIÓN      $                                                   
-    

   $                  239,573.22  

3.04 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     53,455.26  

3.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  601,213.43  

4.00 OBRA ELECTRICA Y SISTEMAS ESPECIALES          $          1,602,233.86  
5.00 SISTEMAS MECANICOS Y ELEVADORES          $              558,973.74  
6.00 FACHADAS DE ALUMINIO Y VIDRIO          $          1,112,541.04  
6.01 AREAS COMUNES          $                  146,867.24  
6.02 APARTAMENTOS 

  
   $                                                   

-    
  

 $                  965,673.80  

7.00 MUEBLES FIJOS Y FF & E          $              589,742.79  
  TOTAL COSTOS DIRECTOS          $        20,870,704.37  

8.00 Indirectos del proyecto sg 1.00  $                    2,580,980.72   $        2,580,980.72   $          2,580,980.72  
9.00 Costos de Venta sg 1.00  $                       800,000.00   $           800,000.00   $              800,000.00  

10.00 Terreno, planos, tramites, permisos sg 1.00  $                    7,400,000.00   $        7,400,000.00   $          7,400,000.00  
  TOTAL          $        31,651,685.09  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Instalación de adoquinado en área de aceras de nivel calle. 
• Adecuación de locales comercio por parte de algunos arrendatarios . 



• Instalación de engramado en área de fachad de acceso principal. 
• Instalación de piso cerámico en niveles de apartamentos y terrazas. 
• Trabajo de forros de tabla yeso en niveles de apartamentos. 
• Instalaciones eléctricas en general. 
• Transporte vertical de materiales en elevadores de carga. 
• Instalación de artefactos sanitarios en apartamentos para entrega a OPAMSS. 
• Instalación de muebles en apartamentos. 
• Pintura general (base mas primera mano) en interior y pasillos de apartamentos. 
• Instalación de cancelería para ventas en terrazas de apartamentos. 
• Instalación de pasamanos en terrazas de apartamentos. 
• Marcación de áreas de estacionamiento. 
• Preparación y montaje de estructura metálica para techo en nivel 18. 
• Montaje de equipos y rieles para elevadores. 
• Trabajos de repellos en fachadas. 
• Entre otra varias actividades para la finalización de la obra. 

Anexos 

  
Fotografía 1. Vista área torre de apartamento, 
fachada norte 

Fotografía 2. Vista área torre de 
apartamento, fachada norte 

  
Fotografía 3. Vista área torre de apartamento, 
fachada poniente 

Fotografía 4. Vista área torre de 
apartamento, fachada oriente 



 
 

Fotografía 5. Áreas verdes fachada sur Fotografía 6. Áreas verdes fachada sur 
 

  



  

Período reportado 1 al 31 de mayo de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Art Haus 
Ubicación Lote 19 Polígono “C” Colonia Hipódromo, correspondiente a 

la ubicación geográfica de San Salvador, San Salvador. 
Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales y Comerciales 

(Apartamentos y Locales Comerciales) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: DOS FIANZAS 
OTORGADAS POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
SEGUROS AZUL, POR UN MONTO DE US$250,000.00 CADA 
UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
ASESUISA, POR UN MONTO US$483,509.00 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
DAVIVIENDA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 570 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 509 días 
Tiempo restante: 61 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 95% 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES ART HAUS CERO UNO -  FTIHVAH01 



Nivel 2: 95% 
Nivel 3: 95% 
Nivel 4: 95% 
Nivel 5: 95% 
Nivel 6: 95% 
Nivel 7: 95% 
Nivel 8: 90% 
Nivel 9: 70% 
Nivel 10: 59% 
Nivel 11: 54% 
Nivel 12: 47% 
Nivel 13: 31% 
Nivel 14: 27% 
Nivel 15: 18% 
Nivel 16: 19% 
Nivel 17: 17% 
Nivel 18: 15% 
 
Real: 
Nivel 1: 95% 
Nivel 2: 95% 
Nivel 3: 95% 
Nivel 4: 95% 
Nivel 5: 95% 
Nivel 6: 95% 
Nivel 7: 95% 
Nivel 8: 90% 
Nivel 9: 70% 
Nivel 10: 59% 
Nivel 11: 54% 
Nivel 12: 47% 
Nivel 13: 31% 
Nivel 14: 27% 
Nivel 15: 18% 
Nivel 16: 19% 
Nivel 17: 17% 
Nivel 18: 15% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Gerente de Operación del proyecto Comisionista 1 
2 Gerente de Operación del proyecto Supervisor 1 
3 Residentes de Supervisión 2 

 



Presupuesto de la obra  

PLAN DE OFERTA PROYECTO ART HAUS        
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL   TOTAL  
0.00 PRELIMINARES          $              480,139.42  
1.00 ESTRUCTURA DE CONCRETO PRINCIPAL Y 

SECUNDARIA   
      

 $        13,423,224.33  

1.01 TERRACERIA ESTRUCTURAL          $                  882,541.98  
1.02 CONCRETO ESTRUCTURAL          $           11,364,320.73  
2.00 PAREDES DE MAMPOSTERIA (incluyen 

arriostramiento de pared a losa, juntas y 
conexiones a estructura según detalles en planos) 

        
 $                  554,884.35  

3.00 ESTRUCTURA METÁLICA Y ESCALERAS DE 
EMERGENCIA (todas las estructuras metálicas 
deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  156,450.46  

4.00 CUBIERTA DE TECHO (todas las estructuras 
metálicas deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  139,510.57  

1.07 CISTERNAS          $                  205,774.04  
1.08 MUROS PERIMETRALES          $                  119,742.20  
2.00 OBRA ARQUITECTONICA          $          1,960,791.80  
2.01 NIVEL 1- SÓTANO          $                     57,686.14  
2.02 NIVEL 2- LOCALES COMERCIALES Y 

ESTACIONAMIENTO 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  158,809.40  

2.03 NIVEL 3- LOCALES COMERCIALES Y 
ESTACIONAMIENTO 

     $                                                   
-    

   $                     82,173.09  

2.04 NIVEL 4- ESTACIONAMIENTOS      $                                                   
-    

   $                     36,354.39  

2.05 NIVEL 5- ESTACIONAMIENTOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     38,616.14  

2.06 NIVEL 6- PARQUEO/AMENIDADES 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  157,977.06  

2.07 NIVEL 7 AL 17 - APARTAMENTOS      $                                                   
-    

   $              1,356,279.07  

2.08 NIVEL AZOTEA      $                                                   
-    

   $                     72,896.50  

3.00 OBRA HIDRAÚLICA          $          1,143,057.39  
3.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE          $                  218,942.47  
3.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE      $                                                   

-    
   $                     29,873.01  

3.03 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS  Y VENTILACIÓN      $                                                   
-    

   $                  239,573.22  

3.04 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     53,455.26  

3.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  601,213.43  

4.00 OBRA ELECTRICA Y SISTEMAS ESPECIALES          $          1,602,233.86  
5.00 SISTEMAS MECANICOS Y ELEVADORES          $              558,973.74  
6.00 FACHADAS DE ALUMINIO Y VIDRIO          $          1,112,541.04  
6.01 AREAS COMUNES          $                  146,867.24  
6.02 APARTAMENTOS 

  
   $                                                   

-    
  

 $                  965,673.80  

7.00 MUEBLES FIJOS Y FF & E          $              589,742.79  
  TOTAL COSTOS DIRECTOS          $        20,870,704.37  

8.00 Indirectos del proyecto sg 1.00  $                    2,580,980.72   $        2,580,980.72   $          2,580,980.72  
9.00 Costos de Venta sg 1.00  $                       800,000.00   $           800,000.00   $              800,000.00  

10.00 Terreno, planos, tramites, permisos sg 1.00  $                    7,400,000.00   $        7,400,000.00   $          7,400,000.00  
  TOTAL          $        31,651,685.09  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Instalación de malla ciclón en muro norte 
• Pegado de bloque de cuartos electricos 



• Pegado de bloque de cisterna de laminación 
• Colado de losa entre ejes  
• Adoquinado de sector sur poniente 
• Limpieza de cisternas 
• Señalización vial en nivel 2, 3, 4  
• Instalación electrica superficial en nivel 4 
• Colocación de topes Nivel 5 
• Nivelación de piso en nivel 6 
• Repello de divisiones de apartamentos en nivel 7 
• Instalación de piso en pasillo nivel 8 

Anexos 

  
Fotografía 1. Vista área torre de 
apartamentos 

Fotografía 2. Vista área torre de 
apartamentos 

 
 

Fotografía 3. Pegado de bloques de 
apartamentos en nivel 17 

Fotografía 4. Pegado de bloques de 
apartamentos en nivel 18 

 
 



Fotografía 5. Instalaciones hidráulicas, SCI, 
electrónicos y eléctrico en áreas de pasillos 
N9 

Fotografía 6. Instalación de vidrio 

 

 

 

Período reportado 1 al 30 de abril de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Art Haus 
Ubicación Lote 19 Polígono “C” Colonia Hipódromo, correspondiente a 

la ubicación geográfica de San Salvador, San Salvador. 
Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales y Comerciales 

(Apartamentos y Locales Comerciales) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: DOS FIANZAS 
OTORGADAS POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
SEGUROS AZUL, POR UN MONTO DE US$250,000.00 CADA 
UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
ASESUISA, POR UN MONTO US$483,509.00 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
DAVIVIENDA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 570 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 478 días 
Tiempo restante: 92 días  

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES ART HAUS CERO UNO -  FTIHVAH01 



 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 85% 
Nivel 2: 85% 
Nivel 3: 85% 
Nivel 4: 85% 
Nivel 5: 85% 
Nivel 6: 85% 
Nivel 7: 78% 
Nivel 8: 66% 
Nivel 9: 52% 
Nivel 10: 37% 
Nivel 11: 32% 
Nivel 12: 28% 
Nivel 13: 24% 
Nivel 14: 12% 
Nivel 15: 8% 
Nivel 16: 8% 
Nivel 17: 4% 
 
Real: 
Nivel 1: 85% 
Nivel 2: 85% 
Nivel 3: 85% 
Nivel 4: 85% 
Nivel 5: 85% 
Nivel 6: 85% 
Nivel 7: 78% 
Nivel 8: 66% 
Nivel 9: 52% 
Nivel 10: 37% 
Nivel 11: 32% 
Nivel 12: 28% 
Nivel 13: 24% 
Nivel 14: 12% 
Nivel 15: 8% 
Nivel 16: 8% 
Nivel 17: 4% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Gerente de Operación del proyecto Comisionista 1 



2 Gerente de Operación del proyecto Supervisor 1 
3 Residentes de Supervisión 2 

 

Presupuesto de la obra  

PLAN DE OFERTA PROYECTO ART HAUS        
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL   TOTAL  
0.00 PRELIMINARES          $              480,139.42  
1.00 ESTRUCTURA DE CONCRETO PRINCIPAL Y 

SECUNDARIA 
         $        13,423,224.33  

1.01 TERRACERIA ESTRUCTURAL          $                  882,541.98  
1.02 CONCRETO ESTRUCTURAL          $           11,364,320.73  
2.00 PAREDES DE MAMPOSTERIA (incluyen 

arriostramiento de pared a losa, juntas y 
conexiones a estructura según detalles en planos) 

        
 $                  554,884.35  

3.00 ESTRUCTURA METÁLICA Y ESCALERAS DE 
EMERGENCIA (todas las estructuras metálicas 
deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  156,450.46  

4.00 CUBIERTA DE TECHO (todas las estructuras 
metálicas deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  139,510.57  

1.07 CISTERNAS          $                  205,774.04  
1.08 MUROS PERIMETRALES          $                  119,742.20  
2.00 OBRA ARQUITECTONICA          $          1,960,791.80  
2.01 NIVEL 1- SÓTANO          $                     57,686.14  
2.02 NIVEL 2- LOCALES COMERCIALES Y 

ESTACIONAMIENTO   
   $                                                   

-    
  

 $                  158,809.40  

2.03 NIVEL 3- LOCALES COMERCIALES Y 
ESTACIONAMIENTO   

   $                                                   
-    

  
 $                     82,173.09  

2.04 NIVEL 4- ESTACIONAMIENTOS      $                                                   
-    

   $                     36,354.39  

2.05 NIVEL 5- ESTACIONAMIENTOS      $                                                   
-    

   $                     38,616.14  

2.06 NIVEL 6- PARQUEO/AMENIDADES 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  157,977.06  

2.07 NIVEL 7 AL 17 - APARTAMENTOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $              1,356,279.07  

2.08 NIVEL AZOTEA      $                                                   
-    

   $                     72,896.50  

3.00 OBRA HIDRAÚLICA          $          1,143,057.39  
3.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE          $                  218,942.47  
3.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

  
   $                                                   

-    
  

 $                     29,873.01  

3.03 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS  Y VENTILACIÓN 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  239,573.22  

3.04 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS      $                                                   
-    

   $                     53,455.26  

3.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS      $                                                   
-    

   $                  601,213.43  

4.00 OBRA ELECTRICA Y SISTEMAS ESPECIALES          $          1,602,233.86  
5.00 SISTEMAS MECANICOS Y ELEVADORES          $              558,973.74  
6.00 FACHADAS DE ALUMINIO Y VIDRIO          $          1,112,541.04  
6.01 AREAS COMUNES          $                  146,867.24  
6.02 APARTAMENTOS 

  
   $                                                   

-    
  

 $                  965,673.80  

7.00 MUEBLES FIJOS Y FF & E          $              589,742.79  
  TOTAL COSTOS DIRECTOS          $        20,870,704.37  

8.00 Indirectos del proyecto sg 1.00  $                    2,580,980.72   $        2,580,980.72   $          2,580,980.72  
9.00 Costos de Venta sg 1.00  $                       800,000.00   $           800,000.00   $              800,000.00  

10.00 Terreno, planos, tramites, permisos sg 1.00  $                    7,400,000.00   $        7,400,000.00   $          7,400,000.00  
  TOTAL          $        31,651,685.09  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 



Bitácoras del periodo 

• Finalización de gradas, inicio de adoquinado, construcción de caseta de vigulancia, 
colado de rampa N1 a N2 

• Inicio intalación de vidrio en locales N3 
• Finalización de mamposteria de locales y en proceso tabla yeso 
• Reinicio de actividades de acabado de Qualicons 
• Instalación de ventaria de N7 y N8 
• Nivelado de ventaneria de N7 y N8 
• Nivelado de piso en N10 
• Inicio de instalación superficial en niveles de estacionamiento 
• Finalización de requisitos para instalación de ducto comercial 

Anexos 

  
Fotografía 1. Compactación en área de grúa 
N1 

Fotografía 2. Limpieza general N2 

 
 

Fotografía 3. Repellado en paredes de 
mampostería N3 

Fotografía 4. Elaboración de paredes de 
bodegas N4 



  
Fotografía 5. Instalaciones hidráulicas, SCI, 
electrónicos y eléctrico en áreas de pasillos 
N9 

Fotografía 6. Repellado y afinado de 
paredes N14 

  
Fotografía 7. Pegado de bloques N16 Fotografía 8. Pegado de bloques de 

apartamentos N17 
 

  



 

Período reportado 1 al 31 de marzo de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Art Haus 
Ubicación Lote 19 Polígono “C” Colonia Hipódromo, correspondiente a 

la ubicación geográfica de San Salvador, San Salvador. 
Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales y Comerciales 

(Apartamentos y Locales Comerciales) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: DOS FIANZAS 
OTORGADAS POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
SEGUROS AZUL, POR UN MONTO DE US$250,000.00 CADA 
UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON 
ASESUISA, POR UN MONTO US$483,509.00 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
DAVIVIENDA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 570 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 448 días 
Tiempo restante: 122 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 75% 
Nivel 2: 75% 
Nivel 3: 75% 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES ART HAUS CERO UNO -  FTIHVAH01 



Nivel 4: 75% 
Nivel 5: 75% 
Nivel 6: 75% 
Nivel 7: 70% 
Nivel 8: 58% 
Nivel 9: 38% 
Nivel 10: 27% 
Nivel 11: 22% 
Nivel 12: 19% 
Nivel 13: 16% 
Nivel 14: 10% 
Nivel 15: 8% 
Nivel 16: 7% 
Nivel 17: 0% 
 
Real: 
Nivel 1: 75% 
Nivel 2: 75% 
Nivel 3: 75% 
Nivel 4: 75% 
Nivel 5: 75% 
Nivel 6: 75% 
Nivel 7: 70% 
Nivel 8: 58% 
Nivel 9: 38% 
Nivel 10: 27% 
Nivel 11: 22% 
Nivel 12: 19% 
Nivel 13: 16% 
Nivel 14: 10% 
Nivel 15: 8% 
Nivel 16: 7% 
Nivel 17: 0% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Gerente de Operación del proyecto Comisionista 1 
2 Gerente de Operación del proyecto Supervisor 1 
3 Residentes de Supervisión 2 

 

Presupuesto de la obra  

PLAN DE OFERTA PROYECTO ART HAUS        
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL   TOTAL  
0.00 PRELIMINARES          $              480,139.42  



1.00 ESTRUCTURA DE CONCRETO PRINCIPAL Y 
SECUNDARIA   

      
 $        13,423,224.33  

1.01 TERRACERIA ESTRUCTURAL          $                  882,541.98  
1.02 CONCRETO ESTRUCTURAL          $           11,364,320.73  
2.00 PAREDES DE MAMPOSTERIA (incluyen 

arriostramiento de pared a losa, juntas y 
conexiones a estructura según detalles en planos) 

        
 $                  554,884.35  

3.00 ESTRUCTURA METÁLICA Y ESCALERAS DE 
EMERGENCIA (todas las estructuras metálicas 
deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  156,450.46  

4.00 CUBIERTA DE TECHO (todas las estructuras 
metálicas deberán contar con 2 capas de pintura 
anticorrosiva de diferente color + 2 capas de 
esmalte) 

        

 $                  139,510.57  

1.07 CISTERNAS          $                  205,774.04  
1.08 MUROS PERIMETRALES          $                  119,742.20  
2.00 OBRA ARQUITECTONICA          $          1,960,791.80  
2.01 NIVEL 1- SÓTANO          $                     57,686.14  
2.02 NIVEL 2- LOCALES COMERCIALES Y 

ESTACIONAMIENTO 
     $                                                   

-    
   $                  158,809.40  

2.03 NIVEL 3- LOCALES COMERCIALES Y 
ESTACIONAMIENTO   

   $                                                   
-    

  
 $                     82,173.09  

2.04 NIVEL 4- ESTACIONAMIENTOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     36,354.39  

2.05 NIVEL 5- ESTACIONAMIENTOS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     38,616.14  

2.06 NIVEL 6- PARQUEO/AMENIDADES      $                                                   
-    

   $                  157,977.06  

2.07 NIVEL 7 AL 17 - APARTAMENTOS      $                                                   
-    

   $              1,356,279.07  

2.08 NIVEL AZOTEA 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     72,896.50  

3.00 OBRA HIDRAÚLICA          $          1,143,057.39  
3.01 SISTEMA DE AGUA POTABLE          $                  218,942.47  
3.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE      $                                                   

-    
   $                     29,873.01  

3.03 SISTEMA DE AGUAS NEGRAS  Y VENTILACIÓN 
  

   $                                                   
-    

  
 $                  239,573.22  

3.04 SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
  

   $                                                   
-    

  
 $                     53,455.26  

3.05 SISTEMA CONTRA INCENDIOS      $                                                   
-    

   $                  601,213.43  

4.00 OBRA ELECTRICA Y SISTEMAS ESPECIALES          $          1,602,233.86  
5.00 SISTEMAS MECANICOS Y ELEVADORES          $              558,973.74  
6.00 FACHADAS DE ALUMINIO Y VIDRIO          $          1,112,541.04  
6.01 AREAS COMUNES          $                  146,867.24  
6.02 APARTAMENTOS      $                                                   

-    
   $                  965,673.80  

7.00 MUEBLES FIJOS Y FF & E          $              589,742.79  
  TOTAL COSTOS DIRECTOS          $        20,870,704.37  

8.00 Indirectos del proyecto sg 1.00  $                    2,580,980.72   $        2,580,980.72   $          2,580,980.72  
9.00 Costos de Venta sg 1.00  $                       800,000.00   $           800,000.00   $              800,000.00  

10.00 Terreno, planos, tramites, permisos sg 1.00  $                    7,400,000.00   $        7,400,000.00   $          7,400,000.00  
  TOTAL          $        31,651,685.09  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Inicio de trabajos en acceso sur, zona verde, muro gradas 
• Inicio de trabajos de acabados en áreas comerciales N2 y N3 
• Finalización del colado de cisternas de agua potable 
• Inicio el armado de canceles de ventaneria 
• Colado de la ultima losa N19 



• Inicio de cierre de cielos falsos N7 
• Instalación de PAPAS en N7 
• Instalación de escaleras metalicas PC-1 y PC-2 hasta N10 

Anexos 

 

 
Fotografía 1. Finalización de colado de losa 
de cisterna en Nivel 1 

Fotografía 2. Elaboración de escaleras 
metálicas 

  
Fotografía 3. Limpieza en losa, paredes y 
columnas 

Fotografía 4. Parapetos en costado poniente 

  
Fotografía 5. Instalaciones hidráulicas, 
electrónicas, SCI y eléctricas en pasillos 

Fotografía 6. Bodega de tabla yeso 



  
Fotografía 7. Línea y nivelación de terraza Fotografía 8. Instalación de cerámica en 

pisos 
 


