
 

 

Período reportado 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Citala Haus 
Ubicación Calle las Granadillas, Lote S/N, Zona 10, San Salvador, 

correspondiente a la ubicación geográfica de San Salvador, 
San Salvador. 

Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales (Apartamentos) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZAS OTORGADAS 
POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON SEGUROS 
ATLÁNTIDA, POR UN MONTO DE US$1,023,767.71,000.00 
CADA UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON BANCO 
INDUSTRIAL, POR UN MONTO US$170,611.29 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
SISA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 390 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 341 días 
Tiempo restante: 49 días  

 

 

 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES CITALA HAUS CERO UNO -  FTIHVCH01 



Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Obra Civil Torre: 100% 
Caja de Laminación: 100% 
Casa Club: 70% 
Piscina – excavación y tuberías: 100% 
Estructura metálica nivel 1–2: 95% (vigas), 100% (columnas 
y placas) 
Subcontratos Nivel 2: entre 95% y 100% en acabados, 
instalaciones, cielos falsos, tablayeso, enchapes 
Subcontratos Niveles 3–6: avance general entre 80% y 100% 
según cada especialidad 
Real: 
Obra Civil Torre: 100% 
Caja de Laminación: 100% 
Casa Club: 70% 
Piscina – excavación y tuberías: 100% 
Estructura metálica nivel 1–2: 95% (vigas), 100% (columnas 
y placas) 
Subcontratos Nivel 2: entre 95% y 100% en acabados, 
instalaciones, cielos falsos, tablayeso, enchapes 
Subcontratos Niveles 3–6: avance general entre 80% y 100% 
según cada especialidad 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

Durante el período reportado, el proyecto contó con 198 trabajadores en sitio, distribuidos 
entre los distintos subcontratos que ejecutan actividades de obra civil, estructura metálica, 
instalaciones y acabados. 

La composición del personal asignado fue la siguiente: 

ITEM Subcontrato Cantidad de personal 

1.0 ARCADA 62 

2.0 DURMAN 15 

3.0 GRUPO BS 26 

4.0 CONSTRUMET 12 

5.0 Grupo Obras Secundarias 19 

6.0 COINSERVI 5 

7.0 CONSTRUCHAP 15 

8.0 DECORA 12 

9.0 SEREFRI 8 



10.0 Topografía 2 

11.0 ABETOS 4 

13.0 Pintura 6 

14.0 SISTAGUA 4 

15.0 EP Proyectos 8 

16.0 Juntas 1 

TOTAL — 198 

 

Materiales, equipo y herramientas 

Aunque no se dispone de un registro cuantitativo detallado, las actividades del período 
implicaron el uso de los siguientes materiales y equipos, en función de las obras ejecutadas: 

Materiales utilizados 

• Concreto estructural para fundaciones, muros y losas de Torre 

• Acero de refuerzo para armados en Torre, Casa Club y piscina 

• Tubería PVC y PEAD para sistemas hidráulicos y sanitarios 

• Tuberías y accesorios del sistema contra incendios 

• Estructura metálica (vigas, columnas, placas base) para niveles 1 y 2 

• Materiales de compactación para excavaciones y bases 

• Bloque y mortero para tabiques y muros arquitectónicos 

• Cerramientos y elementos metálicos para avance en Casa Club 

Equipos y herramientas utilizadas 

• Excavadoras y retroexcavadoras para piscina y cimentaciones 

• Vibradores de concreto, mezcladoras y herramientas de colado 

• Grúa / brazo articulado para montaje de estructura metálica 

• Herramientas de corte y fijación para acero y metálicos 

• Equipos para transporte y elevación de materiales 

• Herramientas manuales de obra civil y de instalaciones 

 

 



Presupuesto de la obra  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

  
Fotografía 1. Fachada norte Fotografía 2. Fachada Sur 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

1 DEMOLICION E INSTALACIONES PROVISIONALES SG 1 125,000.00$   125,000.00$   125,000.00$                       

2 TERRACERIA MASIVA, GEOTECNIA, MUROS, CERRAMIENTOS SG 1 500,000.00$   500,000.00$   500,000.00$                       

3 OBRAS EXTERIORES Y AREAS PUBLICAS (CALLES, PARQUEOS, ETC) M2 3214 50.00$            160,700.00$   160,700.00$                       

4 EDIFICACION APARTAMENTOS 11,019,452.88$                  

4.1 FUNDACIONES M2 18115.00 $29.75 $538,921.25

4.2 ESTRUCTURA METALICA Y CONCRETO M2 18115.00 $297.00 $5,380,155.00

4.3 CUBOS DE ESCALERAS  M2 18115.00 $10.20 $184,773.00

4.4 FACHADA M2 18115.00 $38.25 $692,898.75

4.5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS M2 18115.00 $25.50 $461,932.50

4.6 ACABADOS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.7 CUBIERTA DE TECHO M2 18115.00 $8.50 $153,977.50

4.8 INSTALACIONES HIDRAULICAS M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.9 MUEBLES FIJOS M2 18115.00 $16.58 $300,256.13

4.1 CISTERNAS Y SISTEMAS DE AN (BIODIGESTORES) M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.11 INSTALACIONES ELECTRICAS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.12 SISTEMAS MECANICOS M2 18115.00 $17.00 $307,955.00

4.13 SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.14 FF & E SG 1.00 $150,000.00 $150,000.00

$11,805,152.88
5 COSTOS DE VENTA SG 392,736.00$                       

5.1 Comisiones de Venta SG 1 360,000.00$    360,000.00$    

5.2 Pago de Agencia SG 1 12,000.00$      12,000.00$      

5.3 Alquiler de espacio para Apartamento Modelo SG 1 20,736.00$      20,736.00$      

6 COSTOS DE ADMINISTRACION SG 1 786,000.00$    786,000.00$    786,000.00$                       

7 COSTOS DE SUPERVISION SG 154,600.00$                       

7.1 Costo de supervisiòn estructural SG 1 30,000.00$      30,000.00$      

7.2 Costo supervisión SG 1 78,000.00$      78,000.00$      

7.3 Costo de Topografo SG 1 25,000.00$      25,000.00$      

7.4 Control de calidad SG 1 21,600.00$      21,600.00$      

8 TERRENO Y PERMISOS SG 3,500,000.00$                    

$4,833,336.00

$16,638,488.88

PRESUPUESTO  CITALA HAUS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL



  
Fotografía 3. Fachada poniente Fotografía 4. Fachada Oriente 

  
Fotografía 5. Áreas verdes fachada sur Fotografía 6. Áreas verdes fachada sur 

  



 

Período reportado 1 al 31 de agosto de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Citala Haus 
Ubicación Calle las Granadillas, Lote S/N, Zona 10, San Salvador, 

correspondiente a la ubicación geográfica de San Salvador, 
San Salvador. 

Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales (Apartamentos) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZAS OTORGADAS 
POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON SEGUROS 
ATLÁNTIDA, POR UN MONTO DE US$1,023,767.71,000.00 
CADA UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON BANCO 
INDUSTRIAL, POR UN MONTO US$170,611.29 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
SISA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original Obra Civil: 390 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 359 días 
Tiempo restante: 18 días  

 

 

 

 

Programa de la Obra 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES CITALA HAUS CERO UNO -  FTIHVCH01 



Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Obra Civil: 100.00% 
Escaleras: 100% 
Estructura metálica: 100% 
Obra blanca: 0% 
 
Real: 
Obra Civil: 100.00% 
Escaleras: 100% 
Estructura metálica: 100% 
Obra blanca: 0% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Subcontratos Cantidad 
1 Obra Civil torre 35 
2 Obra civil estacionamiento 63 
3 Instalaciones Hidráulicas 16 
4 Instalaciones Eléctricas 17 
5 Estructura metálica 10 
6 Obras secundarias 15 
7 Repellos y afinados 8 
8 Nivelación y enchapes 8 
9 Divisiones de tabla yeso 12 

10 Aire acondicionado 3 
11 Topografía 2 
12 Laboratorio 1 
13 Torre Agua 3 
14 Equipo bomba concreto 4 

 

  



Presupuesto de la obra  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Anexos 

   

 

 

Fotografía 1. Avance obra civil en escaleras Fotografía 2. Avance en estructura 
metálica  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

1 DEMOLICION E INSTALACIONES PROVISIONALES SG 1 125,000.00$   125,000.00$   125,000.00$                       

2 TERRACERIA MASIVA, GEOTECNIA, MUROS, CERRAMIENTOS SG 1 500,000.00$   500,000.00$   500,000.00$                       

3 OBRAS EXTERIORES Y AREAS PUBLICAS (CALLES, PARQUEOS, ETC) M2 3214 50.00$            160,700.00$   160,700.00$                       

4 EDIFICACION APARTAMENTOS 11,019,452.88$                  

4.1 FUNDACIONES M2 18115.00 $29.75 $538,921.25

4.2 ESTRUCTURA METALICA Y CONCRETO M2 18115.00 $297.00 $5,380,155.00

4.3 CUBOS DE ESCALERAS  M2 18115.00 $10.20 $184,773.00

4.4 FACHADA M2 18115.00 $38.25 $692,898.75

4.5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS M2 18115.00 $25.50 $461,932.50

4.6 ACABADOS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.7 CUBIERTA DE TECHO M2 18115.00 $8.50 $153,977.50

4.8 INSTALACIONES HIDRAULICAS M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.9 MUEBLES FIJOS M2 18115.00 $16.58 $300,256.13

4.1 CISTERNAS Y SISTEMAS DE AN (BIODIGESTORES) M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.11 INSTALACIONES ELECTRICAS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.12 SISTEMAS MECANICOS M2 18115.00 $17.00 $307,955.00

4.13 SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.14 FF & E SG 1.00 $150,000.00 $150,000.00

$11,805,152.88
5 COSTOS DE VENTA SG 392,736.00$                       

5.1 Comisiones de Venta SG 1 360,000.00$    360,000.00$    

5.2 Pago de Agencia SG 1 12,000.00$      12,000.00$      

5.3 Alquiler de espacio para Apartamento Modelo SG 1 20,736.00$      20,736.00$      

6 COSTOS DE ADMINISTRACION SG 1 786,000.00$    786,000.00$    786,000.00$                       

7 COSTOS DE SUPERVISION SG 154,600.00$                       

7.1 Costo de supervisiòn estructural SG 1 30,000.00$      30,000.00$      

7.2 Costo supervisión SG 1 78,000.00$      78,000.00$      

7.3 Costo de Topografo SG 1 25,000.00$      25,000.00$      

7.4 Control de calidad SG 1 21,600.00$      21,600.00$      

8 TERRENO Y PERMISOS SG 3,500,000.00$                    

$4,833,336.00

$16,638,488.88

PRESUPUESTO  CITALA HAUS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL



 

  
Fotografía 3. Fachada norte  Fotografía 4. Compactación con 

lodocreto en nivel 1 

  
Fotografía 5. Avances en estructura hidráulica Fotografía 8. Instalaciones de Paredes en 

nivel 9 
 

  



 

 

Período reportado 1 de mayo al 31 de julio de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Citala Haus 
Ubicación Calle las Granadillas, Lote S/N, Zona 10, San Salvador, 

correspondiente a la ubicación geográfica de San Salvador, 
San Salvador. 

Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales (Apartamentos) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZAS OTORGADAS 
POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON SEGUROS 
ATLÁNTIDA, POR UN MONTO DE US$1,023,767.71,000.00 
CADA UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON BANCO 
INDUSTRIAL, POR UN MONTO US$170,611.29 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
SISA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 390 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 341 días 
Tiempo restante: 49 días  

 

 

 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES CITALA HAUS CERO UNO -  FTIHVCH01 



Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Obra Civil: 97.59% 
Escaleras: 75% 
Estructura metálica: 80% 
Obra blanca: 0% 
 
Real: 
Obra Civil: 97.59% 
Escaleras: 75% 
Estructura metálica: 80% 
Obra blanca: 0% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Obra Civil torre 42 
2 Obra civil estacionamiento 36 
3 Instalaciones Hidráulicas 12 
4 Instalaciones Eléctricas 15 
5 Estructura metálica 10 
6 Obras secundarias 15 
7 Repellos y afinados 8 
8 Nivelación y enchapes 11 
9 Divisiones de tabla yeso 10 

10 Aire acondicionado 3 
11 Topografía 2 
12 Laboratorio 1 
13 Torre Agua 3 
14 Equipo bomba concreto 4 

 

  



Presupuesto de la obra  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Anexos 

  

 
 

Fotografía 1. Avance obra civil en escaleras Fotografía 2. Avance en estructura 
metálica  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

1 DEMOLICION E INSTALACIONES PROVISIONALES SG 1 125,000.00$   125,000.00$   125,000.00$                       

2 TERRACERIA MASIVA, GEOTECNIA, MUROS, CERRAMIENTOS SG 1 500,000.00$   500,000.00$   500,000.00$                       

3 OBRAS EXTERIORES Y AREAS PUBLICAS (CALLES, PARQUEOS, ETC) M2 3214 50.00$            160,700.00$   160,700.00$                       

4 EDIFICACION APARTAMENTOS 11,019,452.88$                  

4.1 FUNDACIONES M2 18115.00 $29.75 $538,921.25

4.2 ESTRUCTURA METALICA Y CONCRETO M2 18115.00 $297.00 $5,380,155.00

4.3 CUBOS DE ESCALERAS  M2 18115.00 $10.20 $184,773.00

4.4 FACHADA M2 18115.00 $38.25 $692,898.75

4.5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS M2 18115.00 $25.50 $461,932.50

4.6 ACABADOS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.7 CUBIERTA DE TECHO M2 18115.00 $8.50 $153,977.50

4.8 INSTALACIONES HIDRAULICAS M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.9 MUEBLES FIJOS M2 18115.00 $16.58 $300,256.13

4.1 CISTERNAS Y SISTEMAS DE AN (BIODIGESTORES) M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.11 INSTALACIONES ELECTRICAS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.12 SISTEMAS MECANICOS M2 18115.00 $17.00 $307,955.00

4.13 SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.14 FF & E SG 1.00 $150,000.00 $150,000.00

$11,805,152.88
5 COSTOS DE VENTA SG 392,736.00$                       

5.1 Comisiones de Venta SG 1 360,000.00$    360,000.00$    

5.2 Pago de Agencia SG 1 12,000.00$      12,000.00$      

5.3 Alquiler de espacio para Apartamento Modelo SG 1 20,736.00$      20,736.00$      

6 COSTOS DE ADMINISTRACION SG 1 786,000.00$    786,000.00$    786,000.00$                       

7 COSTOS DE SUPERVISION SG 154,600.00$                       

7.1 Costo de supervisiòn estructural SG 1 30,000.00$      30,000.00$      

7.2 Costo supervisión SG 1 78,000.00$      78,000.00$      

7.3 Costo de Topografo SG 1 25,000.00$      25,000.00$      

7.4 Control de calidad SG 1 21,600.00$      21,600.00$      

8 TERRENO Y PERMISOS SG 3,500,000.00$                    

$4,833,336.00

$16,638,488.88

PRESUPUESTO  CITALA HAUS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL



 

 
Fotografía 3. Fachada norte  Fotografía 4. Compactación con lodocreto 

en nivel 1 

 

 

Fotografía 5. Avances en estructura hidráulica Fotografía 6. Vistas aéreas 

 
 

Fotografía 7. Vistas aéreas  Fotografía 8. Instalaciones de Paredes en 
nivel 7 

 

  



 

 

Período reportado 1 al 30 de abril de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Citala Haus 
Ubicación Calle las Granadillas, Lote S/N, Zona 10, San Salvador, 

correspondiente a la ubicación geográfica de San Salvador, 
San Salvador. 

Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales (Apartamentos) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZAS OTORGADAS 
POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON SEGUROS 
ATLÁNTIDA, POR UN MONTO DE US$1,023,767.71,000.00 
CADA UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON BANCO 
INDUSTRIAL, POR UN MONTO US$170,611.29 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
SISA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 390 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 237 días 
Tiempo restante: 153 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 48% 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES CITALA HAUS CERO UNO -  FTIHVCH01 



Nivel 2: 39% 
Nivel 3: 33% 
Nivel 4: 31% 
Nivel 5: 29% 
Nivel 6: 17% 
Nivel 7: 3% 
 
Real: 
Nivel 1: 48% 
Nivel 2: 39% 
Nivel 3: 33% 
Nivel 4: 31% 
Nivel 5: 29% 
Nivel 6: 17% 
Nivel 7: 3% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Gerente 1 
2 Residente 1 
3 Control de calidad 1 
4 Dibujante 1 
5 Administrativo 1 
6 Planillas 1 
7 Delegado SSO 1 
8 Maestro de Obra 1 
9 Bodegueros 2 

10 Carpinteros 2 
11 Armadores 32 
12 Trazador 1 
13 Obreros por resanados 6 
14 Auxiliares de Obra 12 
15 Subcontratistas de modelados y colocación de 

concreto 
14 

16 Subcontratistas otros 3 
17 Residente - Estacionamientos 1 
18 Control de calidad – Estacionamientos 1 
19 Dibujante - Estacionamientos 1 
20 Costos y presupuestos - Estacionamientos 1 
21 Delegado SSO - Estacionamientos 1 
22 Maestro de Obra - Estacionamientos 1 
23 Bodeguero - Estacionamientos 1 
24 Carpinteros - Estacionamientos 3 
25 Armadores - Estacionamientos 13 



26 Trazador - Estacionamientos 1 
27 Auxiliares de Obra - Estacionamientos 14 
28 Supervisión PMO 1 
29 Topografía 2 
30 Laboratorio 1 
31 Durman 5 
32 Grupo BS 8 
33 Torre Grúa 2 
34 Equipo bomba concreto 2 
35 Grupo de obras secundarias 7 
36 Repellos y afinados 5 

 

Presupuesto de la obra  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Se tuvieron colados de once tramos en muros y losas del edificio de apartamentos, 
incluidos del sector 4 al 7 del nivel 5 y los siete sectores del nivel 6, losa de piso del 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

1 DEMOLICION E INSTALACIONES PROVISIONALES SG 1 125,000.00$   125,000.00$   125,000.00$                       

2 TERRACERIA MASIVA, GEOTECNIA, MUROS, CERRAMIENTOS SG 1 500,000.00$   500,000.00$   500,000.00$                       

3 OBRAS EXTERIORES Y AREAS PUBLICAS (CALLES, PARQUEOS, ETC) M2 3214 50.00$            160,700.00$   160,700.00$                       

4 EDIFICACION APARTAMENTOS 11,019,452.88$                  

4.1 FUNDACIONES M2 18115.00 $29.75 $538,921.25

4.2 ESTRUCTURA METALICA Y CONCRETO M2 18115.00 $297.00 $5,380,155.00

4.3 CUBOS DE ESCALERAS  M2 18115.00 $10.20 $184,773.00

4.4 FACHADA M2 18115.00 $38.25 $692,898.75

4.5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS M2 18115.00 $25.50 $461,932.50

4.6 ACABADOS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.7 CUBIERTA DE TECHO M2 18115.00 $8.50 $153,977.50

4.8 INSTALACIONES HIDRAULICAS M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.9 MUEBLES FIJOS M2 18115.00 $16.58 $300,256.13

4.1 CISTERNAS Y SISTEMAS DE AN (BIODIGESTORES) M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.11 INSTALACIONES ELECTRICAS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.12 SISTEMAS MECANICOS M2 18115.00 $17.00 $307,955.00

4.13 SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.14 FF & E SG 1.00 $150,000.00 $150,000.00

$11,805,152.88
5 COSTOS DE VENTA SG 392,736.00$                       

5.1 Comisiones de Venta SG 1 360,000.00$    360,000.00$    

5.2 Pago de Agencia SG 1 12,000.00$      12,000.00$      

5.3 Alquiler de espacio para Apartamento Modelo SG 1 20,736.00$      20,736.00$      

6 COSTOS DE ADMINISTRACION SG 1 786,000.00$    786,000.00$    786,000.00$                       

7 COSTOS DE SUPERVISION SG 154,600.00$                       

7.1 Costo de supervisiòn estructural SG 1 30,000.00$      30,000.00$      

7.2 Costo supervisión SG 1 78,000.00$      78,000.00$      

7.3 Costo de Topografo SG 1 25,000.00$      25,000.00$      

7.4 Control de calidad SG 1 21,600.00$      21,600.00$      

8 TERRENO Y PERMISOS SG 3,500,000.00$                    

$4,833,336.00

$16,638,488.88

PRESUPUESTO  CITALA HAUS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL



nivel 7, teniendo un rendimiento de un tramo por cada 2.5 días, descontando los días 
de asueto por Semana Santa. 

• Se completó el colado muro de cisterna en el eje A, entre 3’ y 7. 
• ARCADA se encuentra trabajando en las fundaciones del edificio de  

estacionamientos, interviniendo en una primera etapa el área comprendida entre los 
ejes A-G/6-9 

• Al cierre del período ARCADA tiene completado el armado de doce zapatas Z-1, con 
sus pedestales, disponiéndose a fundirlas el próximo 02 de mayo. En proceso las 
zapatas de ejes A y G, entre ejes 6-9. 

• Los trabajos de repello y afinado fueron completados por COINSERV en el nivel 2, 
estando en progreso el repello en nivel 3. 

• Se recibió el informe de laboratorio correspondiente al mes de marzo 2025, 
mostrando resultados satisfactorios para concretos f’c 280 y 490 kg/cm2 

• Se aprobaron estimación No. 7 y No. 8 a Qualicons  

Anexos 

 
 

 
Fotografía 1. Tramo 4 Nivel 7 Fotografía 2. Armado de zapatas y 

pedestales  

 
 

Fotografía 3. Colado de muro PC-25 eje A 
entre ejes 3’ y 7’ 

Fotografía 4. Repellos y afinados en 
paredes 



 
 

Fotografía 5. Trabajos en infraestructura 
enterrada primer nivel 

Fotografía 6. Vistas aéreas 

 
 

Fotografía 7. Vistas aéreas  Fotografía 8. Instalaciones hidráulicas y 
eléctricas 

 

  



 

 

Período reportado 1 al 31 de marzo de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Citala Haus 
Ubicación Calle las Granadillas, Lote S/N, Zona 10, San Salvador, 

correspondiente a la ubicación geográfica de San Salvador, 
San Salvador. 

Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales (Apartamentos) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: Qualicons, S.A. 
de C.V. 
2. Empresa Desarrolladora: Qualicons, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Project Management Office El 
Salvador, S.A. DE C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Corporación Polaris, 
S.A. DE C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZAS OTORGADAS 
POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON SEGUROS 
ATLÁNTIDA, POR UN MONTO DE US$1,023,767.71,000.00 
CADA UNA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA 
OTORGADA POR EL CONSTRUCTOR SUSCRITA CON BANCO 
INDUSTRIAL, POR UN MONTO US$170,611.29 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA CON 
SISA SEGUROS 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 390 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 207 días 
Tiempo restante: 183 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
Nivel 1: 45% 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES CITALA HAUS CERO UNO -  FTIHVCH01 



Nivel 2: 36% 
Nivel 3: 30% 
Nivel 4: 30% 
Nivel 5: 27% 
Nivel 6: 13% 
 
Real: 
Nivel 1: 45% 
Nivel 2: 36% 
Nivel 3: 30% 
Nivel 4: 30% 
Nivel 5: 27% 
Nivel 6: 13% 

 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

No. Especialidad Cantidad 
1 Gerente 1 
2 Residente 1 
3 Control de calidad 1 
4 Dibujante 1 
5 Administrativo 1 
6 Planillas 1 
7 Delegado SSO 1 
8 Maestro de Obra 1 
9 Bodegueros 2 

10 Carpinteros 2 
11 Armadores 23 
12 Trazador 1 
13 Obreros por resanados 6 
14 Auxiliares de Obra 15 
15 Subcontratistas de modelados y colocación de 

concreto 
17 

16 Subcontratistas otros 3 
17 Supervisión PMO 1 
18 Topografía 2 
19 Laboratorio 1 
20 Durman 4 
21 Grupo BS 8 
22 Torre Grúa 2 
23 Equipo Bomba concreto 2 
24 Grupo de obras secundarias 7 
25 Repellos y afinados 5 
26 Obra Gris estacionamiento 25 

 



Presupuesto de la obra  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Se tuvieron los colados de doce tramos de niveles desde el Sector 6 del nivel 3, los 
siete tramos del nivel 4 y los sectores 1 al 3 del nivel 5. Promedio un colado cada 2.5  
días. 

• Se redistribuyeron las áreas de trabajo de Qualicons para dar espacio al inicio de los 
trabajos de Edificio de Estacionamiento por ARCADA, quienes se movilizaron al sitio y 
realizaron sus instalaciones provisionales. 

• Se iniciaron los trabajos de acabados en paredes de la Torre de Apartamentos, a cargo 
de COINSERV.  

• Geocimtec terminó la primara etapa de Geopiers y se retiró del sitio del Proyecto. 
• Se habilitó el servicio de agua potable de ANDA para lo cual se implementaron los 

lavamanos en zona de comedor e instalaciones de red provisional. 
• Se recibió el informe de laboratorio correspondiente al mes de febrero 2025, 

mostrando resultados satisfactorios para concretos f’c 280 y 490 kg/cm2 
• Se aprobaron estimación No. 5 y No. 6 a Qualicons 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

1 DEMOLICION E INSTALACIONES PROVISIONALES SG 1 125,000.00$   125,000.00$   125,000.00$                       

2 TERRACERIA MASIVA, GEOTECNIA, MUROS, CERRAMIENTOS SG 1 500,000.00$   500,000.00$   500,000.00$                       

3 OBRAS EXTERIORES Y AREAS PUBLICAS (CALLES, PARQUEOS, ETC) M2 3214 50.00$            160,700.00$   160,700.00$                       

4 EDIFICACION APARTAMENTOS 11,019,452.88$                  

4.1 FUNDACIONES M2 18115.00 $29.75 $538,921.25

4.2 ESTRUCTURA METALICA Y CONCRETO M2 18115.00 $297.00 $5,380,155.00

4.3 CUBOS DE ESCALERAS  M2 18115.00 $10.20 $184,773.00

4.4 FACHADA M2 18115.00 $38.25 $692,898.75

4.5 ESTRUCTURAS SECUNDARIAS M2 18115.00 $25.50 $461,932.50

4.6 ACABADOS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.7 CUBIERTA DE TECHO M2 18115.00 $8.50 $153,977.50

4.8 INSTALACIONES HIDRAULICAS M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.9 MUEBLES FIJOS M2 18115.00 $16.58 $300,256.13

4.1 CISTERNAS Y SISTEMAS DE AN (BIODIGESTORES) M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.11 INSTALACIONES ELECTRICAS M2 18115.00 $59.50 $1,077,842.50

4.12 SISTEMAS MECANICOS M2 18115.00 $17.00 $307,955.00

4.13 SISTEMA CONTRA INCENDIO M2 18115.00 $12.75 $230,966.25

4.14 FF & E SG 1.00 $150,000.00 $150,000.00

$11,805,152.88
5 COSTOS DE VENTA SG 392,736.00$                       

5.1 Comisiones de Venta SG 1 360,000.00$    360,000.00$    

5.2 Pago de Agencia SG 1 12,000.00$      12,000.00$      

5.3 Alquiler de espacio para Apartamento Modelo SG 1 20,736.00$      20,736.00$      

6 COSTOS DE ADMINISTRACION SG 1 786,000.00$    786,000.00$    786,000.00$                       

7 COSTOS DE SUPERVISION SG 154,600.00$                       

7.1 Costo de supervisiòn estructural SG 1 30,000.00$      30,000.00$      

7.2 Costo supervisión SG 1 78,000.00$      78,000.00$      

7.3 Costo de Topografo SG 1 25,000.00$      25,000.00$      

7.4 Control de calidad SG 1 21,600.00$      21,600.00$      

8 TERRENO Y PERMISOS SG 3,500,000.00$                    

$4,833,336.00

$16,638,488.88

PRESUPUESTO  CITALA HAUS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL



Anexos 

  
Fotografía 1. Vaciado de concreto reañizado 
desde nivel 2 

Fotografía 2. Colado de reparación en 
elementos de borde de muros 10ª y 9ª  

 

 
Fotografía 3. Moldeado de paredes de 
cisterna eje A 

Fotografía 4. Repellos primera capa 



 
 

Fotografía 5. Repello primera capa al interior 
de apartamentos 

Fotografía 6. Montaje de plataformas de 
carga 

 

 
Fotografía 7. Trazo y excavaciones en área 
de edificio de estacionamiento 

Fotografía 8. Instalaciones hidráulicas y 
eléctricas 

 


