
 

Período reportado 1 al 30 de noviembre de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Torre Origin 
Ubicación Urbanización Madre Selva, Calle El Nogal y Avenida El Espino, 

#85, Distrito Municipal de AntiguoCuscatlán, Municipio de La 
Libertad Este, Departamento de La Libertad. 

Destino del proyecto Venta de Espacios Habitacionales (Apartamentos) 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa Encargada de la Construcción: Inversiones 
Omni, S.A. de C.V.  

2. Empresa Desarrolladora: SFORMA, S.A. de C.V. 
3. Supervisor de la Obra: Luis David Ayala Jandres, 

ingeniero civil  
4. Empresa Encargada para la Venta: SFORMA, S.A. de C.V. 

Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: PAGARÉ SIN PROTESTO 
POR PARTE DEL CONSTRUCTOR, POR UN MONTO DE 
US$3,578,357.20 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIRMADO 
PAGARÉ SIN PROTESTO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR 
POR UN MONTO DE US$3,578,357.20 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO DEL PROYECTO: TODO RIESGO CONTRATISTA 
INCLUYENDO RESPONSABILIDAD CIVIL CON 
ASEGURADORA ACSA 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 820 días 
Tiempo transcurrido: 176 días calendario 
Tiempo restante: 644 días  

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES ORIGIN UNO -  FTIHVORGN1 



Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Programado:  
TERRACERÍA: 100.00% 
OBRA CIVIL: 17.00% 
Real: 
TERRACERÍA: 100.00% 
OBRA CIVIL: 20.00% 

 

Presupuesto de la obra  

Presupuesto Torre Origin 

Descripción Abrev Monto 

Terrenos y Gastos  TER 2,895,000 

Trámites y Permisos PER 996,985 

Estudios y diseños DIS 482,732 

Intervención Urbana INTU 375,101 

Preliminares PRE 168,893 

Terraceria TCR 492,205 

Muros Perimetrales MPER 495,420 

Concreto Estructural CONES 10,583,979 

Especialidades ESP 2,814,888 

Obra secundaria y acabados OBS 6,896,476 

Complementarias y muebles COMMU 579,867 

Indirectos IND 2,892,901 

Imprevistos IMP 514,562 

Otros costos de obra OCO 202,034 

Gerencia de obra y equipo GOE 330,400 

IVA IVA 3,307,095 

Mercadeo MER 926,021 

Ventas VT 1,393,547 

Gastos del Comisionista GC 1,556,677 

Otros Gastos Administrativos OGA 1,976,545 

Total   39,881,329 



 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Colado de losas 

• Colado de columnas 

• Construcción de paredes 

• Compactaciones 

• Revisión de niveles 

• Limpiezas de obra en sótano 

• Revisión de canalizaciones eléctricas 

• Instalación de gradas de acceso 

• Fumigación del proyecto 

 

Anexos 

  

Fotografía 1. Charla de seguridad al 
personal de campo 

Fotografía 2. Fumigación del proyecto 
contra insectos 



  
Fotografía 3. Terrecería para pavimento 
sótano inferior 

Fotografía 4. Fachada del edificio vista 
desde estacionamiento 

  
Fotografía 5. Construcción de paredes, nivel 
1. 

Fotografía 6. Recepción de armaduría para 
losa nivel 4. 

  
Fotografía 7. Colado de losa, tramo 2 nivel 
3. 

Fotografía 8. Colado de columnas nivel 3. 

  
Fotografía 9. Limpieza en losa de sótano 
superior. 

Fotografía 10. Revisión muestra 
canalización de sist. eléctrico 

 

 


