
 

Período reportado 1 al 30 de noviembre de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Vistas Soyapango 
Ubicación Calle antigua al Matazano, Lote 5, frente al complejo del 

Ministerio de Salud, Distrito de Soyapango, Municipio de San 
Salvador Este, San Salvador. 

Destino del proyecto Condominio habitacional. 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: OE 
Construcciones El Salvador, S.A. 

2. Empresa Desarrolladora: Inmobiliaria San Rafael, 
S.A. de C.V. 

3. Supervisor de la Obra: GESTAS, S.A. de C.V.de C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Inmobiliaria San 

Rafael, S.A. de C.V 
Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZA DE ANTICIPO 
EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., POR UN 
MONTO DE US$929,447.78 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A., POR UN MONTO DE US$697,085.84 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL: $23,207,434.19 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 729 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 272 días calendario 
Tiempo restante: 457 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Avance programado a la fecha: 12% 
Avance real ejecutado a la fecha: 11% 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES VISTAS DE SOYAPANGO CERO UNO -  FTIHVVS01 



Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

Durante el período reportado no se cuenta con un registro cuantitativo del personal asignado. 
Sin embargo, conforme a las actividades ejecutadas en obra, se confirma la participación de: 

• Cuadrillas de armado de acero 

• Equipos de formaleteros 

• Personal para colado de concreto 

• Cuadrillas de excavación y compactación 

• Personal técnico de supervisión estructural, eléctrica y de calidad 

 

Materiales, equipo y herramientas 

Aunque no se dispone de una bitácora cuantitativa detallada para el período, las actividades 
ejecutadas implicaron el uso de materiales y recursos propios de la etapa constructiva, entre 
ellos: 

• Concreto estructural para paredes, losas y fundaciones 

• Acero de refuerzo para muros y entrepisos 

• Formaletas metálicas para fases de apartamentos 

• Tuberías de 60” para el sistema de detención de aguas lluvias 

• Material de compactación y base estructural 

• Equipos de excavación y compactación 

• Vibradores de concreto, herramientas de obra civil y equipos de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de la obra  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Armado horizontal de paredes en Torre A (h = 1.20 m) 
• Moldeado y colado de paredes h = 1.20 m en Torre A 



• Finalización de compactación sobre fundaciones y perimetral en Torre B 
• Compactación en proceso sobre fundaciones de las Torres A y C 
• Empalme de acero de refuerzo para paredes de apartamentos niveles 5 y 6 en Torre C 
• Colado de paredes y losa de entrepiso de apartamentos niveles 5 y 6 en Torre C 
• Excavación y conformación de bases de apoyo para fundaciones del edificio de 

parqueos 
• Colado de zapatas y vigas de fundación en ejes A y B de edificio de parqueos 
• Instalación de tuberías de 60” del sistema de detención de aguas lluvias en el costado 

norte del proyecto 
• Gestiones y firma de contratos con empresas subcontratistas 

Anexos 

  
Fotografía 1. Colado de paredes h=1.20 m en fases 
3 y 4 de Torre A 

Fotografía 2. Compactación sobre losa de 
fundación h=1.20 m en Torre B 

  
Fotografía 3. Vista general de avance de las torres 
de apartamentos 

Fotografía 4. Vista desde esquina sur oriente Torre C 

  
Fotografía 5. Instalación de tuberías de 60” de 
sistema de detención de aguas lluvias 

Fotografía 6. Montaje de estructura de escalera 
metálica de emergencia en Torre C. 

  
Fotografía 7. Avance de trabajos de fundaciones en 
ejes A y B de edificio de parqueos 

Fotografía 8. Elevación de Torre C. 



 


