
 

Período reportado 1 al 31 de marzo de 2026 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Vistas Soyapango 
Ubicación Calle antigua al Matazano, Lote 5, frente al complejo del 

Ministerio de Salud, Distrito de Soyapango, Municipio de San 
Salvador Este, San Salvador. 

Destino del proyecto Condominio habitacional. 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: OE 
Construcciones El Salvador, S.A. 

2. Empresa Desarrolladora: Inmobiliaria San Rafael, 
S.A. de C.V. 

3. Supervisor de la Obra: GESTAS, S.A. de C.V.de C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Inmobiliaria San 

Rafael, S.A. de C.V 
Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZA DE ANTICIPO 
EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., POR UN 
MONTO DE US$929,447.78 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A., POR UN MONTO DE US$697,085.84 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL: $23,207,434.19 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 729 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 393 días calendario 
Tiempo restante: 336 días calendario  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Avance programado a la fecha: 54% 
Avance real ejecutado a la fecha: 34% 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES VISTAS DE SOYAPANGO CERO UNO - FTIHVVS01 



 

Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

• Cuadrillas de armado de acero 

• Equipos de formaleteros 

• Personal para colado de concreto 

• Cuadrillas de excavación y compactación 

• Personal técnico de supervisión estructural, eléctrica y de calidad 

 

Materiales, equipo y herramientas 

• Concreto estructural para paredes, losas y fundaciones 

• Acero de refuerzo para muros y entrepisos 

• Formaletas metálicas para fases de apartamentos 

• Tuberías de 60” para el sistema de detención de aguas lluvias 

• Material de compactación y base estructural 

• Equipos de excavación y compactación 

• Vibradores de concreto, herramientas de obra civil y equipos de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presupuesto de la obra 

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 



• Armado de acero vertical y horizontal de paredes en Torre A. 
• Armado de acero vertical y horizontal de paredes en Torre B. 
• Armado de paredes, vigas y canal de concreto en azotea de Torre C. 
• Colado de paredes de apartamentos en nivel 9 de Torre C. 
• Colado de paredes y losa de entrepiso en segundo y tercer nivel de Torre B. 
• Colado de paredes y losa de entrepiso en primer nivel de Torre A. 
• Montaje de estructura metálica desde eje 1 al 7, niveles 1 al 4 de edificio de parqueos. 
• Colado de losa de fundación y paredes de cisterna de agua potable y sistema contra 

incendios. 
• Instalación de canalizaciones de sistemas y tuberías en Torre C. 
• Trabajos de acabados: ventanas, pisos, enchapes en Torre C. 
• Gestiones y firma de contratos con empresas subcontratistas.  

Anexos 

  
Fotografía 1. Vista general de proyecto, Torres A, B, 
C y Parqueos. 

Fotografía 2. Armado de acero de canal y losa de 
azotea de Torre C. 

  
Fotografía 3. Moldeado de losa y paredes de fase 2 
Nivel 2 de Torre A. 

Fotografía 4. Moldeado de paredes y losa de Fase 3 
Nivel 3 de Torre B. 



  

Fotografía 5. Avance de construcción de cisterna de 
agua potable y contra incendio.. 

Fotografía 6. Avance en actividades de montaje de 
estructura metálica en edificio de parqueos.. 

  

Fotografía 7. Avance en instalación de canalización 
de sistemas en Torre C. 

Fotografía 8. Instalación en proceso de puertas 
corredizas y ventanas de vidrio en Torre C. 

 

 

Fotografía 9. Instalación de pisos y enchapes en 
proceso en Torre C. 

 

 

 

 

 

 



 

Período reportado 1 al 28 de febrero de 2026 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Vistas Soyapango 
Ubicación Calle antigua al Matazano, Lote 5, frente al complejo del 

Ministerio de Salud, Distrito de Soyapango, Municipio de San 
Salvador Este, San Salvador. 

Destino del proyecto Condominio habitacional. 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

5. Empresa encargada de la Construcción: OE 
Construcciones El Salvador, S.A. 

6. Empresa Desarrolladora: Inmobiliaria San Rafael, 
S.A. de C.V. 

7. Supervisor de la Obra: GESTAS, S.A. de C.V.de C.V. 
8. Empresa encargada para la venta:  Inmobiliaria San 

Rafael, S.A. de C.V 
Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZA DE ANTICIPO 
EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., POR UN 
MONTO DE US$929,447.78 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A., POR UN MONTO DE US$697,085.84 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL: $23,207,434.19 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 729 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 362 días calendario 
Tiempo restante: 367 días calendario  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Avance programado a la fecha: 45% 
Avance real ejecutado a la fecha: 28% 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES VISTAS DE SOYAPANGO CERO UNO - FTIHVVS01 
 



Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

• Cuadrillas de armado de acero 

• Equipos de formaleteros 

• Personal para colado de concreto 

• Cuadrillas de excavación y compactación 

• Personal técnico de supervisión estructural, eléctrica y de calidad 

 

Materiales, equipo y herramientas 

• Concreto estructural para paredes, losas y fundaciones 

• Acero de refuerzo para muros y entrepisos 

• Formaletas metálicas para fases de apartamentos 

• Tuberías de 60” para el sistema de detención de aguas lluvias 

• Material de compactación y base estructural 

• Equipos de excavación y compactación 

• Vibradores de concreto, herramientas de obra civil y equipos de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuesto de la obra 

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Armado de acero de refuerzo de fases 3 y 4 Nivel 1 de Torre B. 



• Armado de acero de refuerzo de fases 1 y 2 Nivel 2 de Torre B. 
• Excavación para cisterna de agua potable y sistema contraincendio.  
• Relleno con suelo cemento fluido sobre tuberías de 60’’ costado norte. 
• Actividad de nivelación de pisos en apartamentos del nivel 2 Torre C. 
• Actividad de divisiones livianas y cielo falso en aptos, Nivel 2 Torre C. 
• Actividades de montaje de estructura metálica de edificio de Parqueos. 
• Finalización de construcción de fundaciones en eje 14 del edificio de Parqueos. 

Anexos 

 
 

Fotografía 1. Vista general de la Torre C costado 
norponiente. 

Fotografía 2. Vista general de proyecto, Torres A, B y 
C. 

  
Fotografía 3. Armado de acero de refuerzo de fases 
3 y 4 Nivel 1 de Torre B. 

Fotografía 4. Armado de acero de refuerzo de fases 
1 y 2 Nivel 2 de Torre B. 

  
Fotografía 5. Excavación para cisterna de agua 
potable y sistema contra incendio. 

Fotografía 6. Relleno con suelo cemento fluido 
sobre tuberías de 60’’ costado norte. 



 

 

Fotografía 7. Nivelación de pisos en apartamentos 
del nivel 2, Torre C. 

Fotografía 8. Divisiones livianas y cielo falso en 
aptos, Nivel 2 Torre C. 

  

Fotografía 9. Montaje de estructura metálica de 
edificio de Parqueos. 

Fotografía 10. Finalización de construcción de 
fundaciones en eje 14 del edificio de Parqueos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Período reportado 1 al 31 de enero de 2026 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Vistas Soyapango 
Ubicación Calle antigua al Matazano, Lote 5, frente al complejo del 

Ministerio de Salud, Distrito de Soyapango, Municipio de San 
Salvador Este, San Salvador. 

Destino del proyecto Condominio habitacional. 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

9. Empresa encargada de la Construcción: OE 
Construcciones El Salvador, S.A. 

10. Empresa Desarrolladora: Inmobiliaria San Rafael, 
S.A. de C.V. 

11. Supervisor de la Obra: GESTAS, S.A. de C.V.de C.V. 
12. Empresa encargada para la venta:  Inmobiliaria San 

Rafael, S.A. de C.V 
Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZA DE ANTICIPO 
EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., POR UN 
MONTO DE US$929,447.78 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A., POR UN MONTO DE US$697,085.84 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL: $23,207,434.19 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 729 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 365 días calendario 
Tiempo restante: 364 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Avance programado a la fecha: 35% 
Avance real ejecutado a la fecha: 20% 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES VISTAS DE SOYAPANGO CERO UNO - FTIHVVS01 



Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

• Cuadrillas de armado de acero 

• Equipos de formaleteros 

• Personal para colado de concreto 

• Cuadrillas de excavación y compactación 

• Personal técnico de supervisión estructural, eléctrica y de calidad 

 

Materiales, equipo y herramientas 

• Concreto estructural para paredes, losas y fundaciones 

• Acero de refuerzo para muros y entrepisos 

• Formaletas metálicas para fases de apartamentos 

• Tuberías de 60” para el sistema de detención de aguas lluvias 

• Material de compactación y base estructural 

• Equipos de excavación y compactación 

• Vibradores de concreto, herramientas de obra civil y equipos de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de la obra 

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Armado horizontal de paredes en Torre A (h=1.20 m). 
• Finalización de moldeado y colado de paredes h=1.20 m en Torre A. 



• Entrega a supervisión del armado horizontal de paredes N1 en Torre B. 
• Compactación en proceso sobre fundaciones de las Torres A y C. 
• Colado de paredes y losa de entrepiso de apartamentos en nivel 8 de Torre C. 
• Excavación y conformación de bases de apoyo para fundaciones de edificio de 

parqueos. 
• Colado de zapatas y vigas de fundación en ejes A y B de edificio de parqueos. 
• Instalación de tuberías de 60” del sistema de detención de aguas lluvias en el costado 

norte del proyecto, y relleno con suelo cemento fluido sobre dichos tubos. 
• Gestiones y firma de contratos con empresas subcontratistas. 

 

Anexos 

  
Fotografía 1. Armado de refuerzo en paredes primer 
nivel Torre B. 

Fotografía 2. Acopio de piezas de molde para 
paredes del nivel 9 de Torre C. 

  
Fotografía 3. Compactación sobre fundaciones 
entre ejes A y B de edificio de parqueos. 

Fotografía 4. Colocación de lodocreto como relleno 
de tuberías de 60” del sistema de detención de 
aguas lluvias. 

  
Fotografía 5. Vista de tuberías de 60” y caja 
receptora del sistema de detención de aguas lluvias. 

Fotografía 6. Montaje de estructura de escalera 
metálica de emergencia en Torre C. 



  
Fotografía 7. Llegada desde plantel de Construmet, 
de columnas y vigas metálicas para Parqueos. 

Fotografía 8. Descarga de estructura metálica para 
edificio de estacionamientos. 

 
Fotografía 9. Inicio de actividades de montaje en eje 1 – ejes A, B, C y D de edificio de Parqueos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Período reportado 1 al 31 de diciembre de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Vistas Soyapango 
Ubicación Calle antigua al Matazano, Lote 5, frente al complejo del 

Ministerio de Salud, Distrito de Soyapango, Municipio de San 
Salvador Este, San Salvador. 

Destino del proyecto Condominio habitacional. 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

13. Empresa encargada de la Construcción: OE 
Construcciones El Salvador, S.A. 

14. Empresa Desarrolladora: Inmobiliaria San Rafael, 
S.A. de C.V. 

15. Supervisor de la Obra: GESTAS, S.A. de C.V.de C.V. 
16. Empresa encargada para la venta:  Inmobiliaria San 

Rafael, S.A. de C.V 
Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZA DE ANTICIPO 
EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., POR UN 
MONTO DE US$929,447.78 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A., POR UN MONTO DE US$697,085.84 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL: $23,207,434.19 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 729 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 303 días calendario 
Tiempo restante: 426 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Avance programado a la fecha: 22% 
Avance real ejecutado a la fecha: 14% 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES VISTAS DE SOYAPANGO CERO UNO - FTIHVVS01 



Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

• Cuadrillas de armado de acero 

• Equipos de formaleteros 

• Personal para colado de concreto 

• Cuadrillas de excavación y compactación 

• Personal técnico de supervisión estructural, eléctrica y de calidad 

 

Materiales, equipo y herramientas 

• Concreto estructural para paredes, losas y fundaciones 

• Acero de refuerzo para muros y entrepisos 

• Formaletas metálicas para fases de apartamentos 

• Tuberías de 60” para el sistema de detención de aguas lluvias 

• Material de compactación y base estructural 

• Equipos de excavación y compactación 

• Vibradores de concreto, herramientas de obra civil y equipos de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de la obra 

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Colado de paredes h=1.20 m en fases 4 y 5 de Torre A. 
• Compactación sobre losa de fundación h=1.20 m en Torre B. 



• Vista general de avance de las torres A, B y C de apartamentos. 
• Vista de avance de Torre C. 
• Instalación de tuberías de 60” de sistema de detención de aguas lluvias. 
• Montaje de estructura de escalera metálica de emergencia en Torre C. 
• Avance de trabajos de fundaciones en ejes A y B de edificio de parqueos. 
• Excavación de zapatas en sector de rampa de edificio de estacionamientos. 
• Instalación de canalización de sistemas en pasillo de Nivel 2 Torre C. 

Anexos 

  
Fotografía 1. Colado de paredes h=1.20 m en fases 4 y 
5 de Torre A. 

Fotografía 2. Compactación sobre losa de fundación 
h=1.20 m en Torre B. 

  
Fotografía 3. Vista general de avance de las torres A, B 
y C de apartamentos. 

Fotografía 4. Vista de avance de Torre C. 

  
Fotografía 5. Instalación de tuberías de 60” de sistema 
de detención de aguas lluvias. 

Fotografía 6. Montaje de estructura de escalera 
metálica de emergencia en Torre C. 



  
Fotografía 7. Avance de trabajos de fundaciones en 
ejes A y B de edificio de parqueos. 

Fotografía 8. Excavación de zapatas en sector de 
rampa de edificio de estacionamientos. 

 
Fotografía 9. Instalación de canalización de sistemas en pasillo de Nivel 2 Torre C. 

 

 

 

 



 

Período reportado 1 al 30 de noviembre de 2025 
 

Información General 

Nombre del Proyecto Vistas Soyapango 
Ubicación Calle antigua al Matazano, Lote 5, frente al complejo del 

Ministerio de Salud, Distrito de Soyapango, Municipio de San 
Salvador Este, San Salvador. 

Destino del proyecto Condominio habitacional. 
 

 Información Contractual 

Profesionales asignados al 
proyecto 

1. Empresa encargada de la Construcción: OE 
Construcciones El Salvador, S.A. 

2. Empresa Desarrolladora: Inmobiliaria San Rafael, 
S.A. de C.V. 

3. Supervisor de la Obra: GESTAS, S.A. de C.V.de C.V. 
4. Empresa encargada para la venta:  Inmobiliaria San 

Rafael, S.A. de C.V 
Garantías y seguros del 
proyecto 

GARANTÍA DE USO DE ANTICIPOS: FIANZA DE ANTICIPO 
EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., POR UN 
MONTO DE US$929,447.78 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: FIANZA DE 
FIEL CUMPLIMIENTO EMITIDA POR ASSA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, S.A., POR UN MONTO DE US$697,085.84 
GARANTÍA DE BUENA OBRA: N/A 
SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL: $23,207,434.19 

 

Información sobre el Avance de Obra 

Tiempo transcurrido Plazo Original: 729 días 
Plazo prórroga: 0 días 
Tiempo transcurrido: 272 días calendario 
Tiempo restante: 457 días  

 

Programa de la Obra 

Avance del proyecto con 
base al cronograma 

Avance programado a la fecha: 12% 
Avance real ejecutado a la fecha: 11% 
 

 

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE OBRAS DEL  
FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP 

VALORES VISTAS DE SOYAPANGO CERO UNO -  FTIHVVS01 



Personal, materiales, equipos y herramientas utilizados en el período: 

Personal de campo 

Durante el período reportado no se cuenta con un registro cuantitativo del personal asignado. 
Sin embargo, conforme a las actividades ejecutadas en obra, se confirma la participación de: 

• Cuadrillas de armado de acero 

• Equipos de formaleteros 

• Personal para colado de concreto 

• Cuadrillas de excavación y compactación 

• Personal técnico de supervisión estructural, eléctrica y de calidad 

 

Materiales, equipo y herramientas 

Aunque no se dispone de una bitácora cuantitativa detallada para el período, las actividades 
ejecutadas implicaron el uso de materiales y recursos propios de la etapa constructiva, entre 
ellos: 

• Concreto estructural para paredes, losas y fundaciones 

• Acero de refuerzo para muros y entrepisos 

• Formaletas metálicas para fases de apartamentos 

• Tuberías de 60” para el sistema de detención de aguas lluvias 

• Material de compactación y base estructural 

• Equipos de excavación y compactación 

• Vibradores de concreto, herramientas de obra civil y equipos de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de la obra  

 

Indicación si han existido multas, infracciones o contingencias legales derivadas del 
desarrollo o ejecución del proyecto, así como sus respectivos montos o pruebas de los 
materiales 

No han existido multas, infracciones o contigencias legales derivadas del desarrollo o 
ejecución del proyecto 

Bitácoras del periodo 

• Armado horizontal de paredes en Torre A (h = 1.20 m) 
• Moldeado y colado de paredes h = 1.20 m en Torre A 



• Finalización de compactación sobre fundaciones y perimetral en Torre B 
• Compactación en proceso sobre fundaciones de las Torres A y C 
• Empalme de acero de refuerzo para paredes de apartamentos niveles 5 y 6 en Torre C 
• Colado de paredes y losa de entrepiso de apartamentos niveles 5 y 6 en Torre C 
• Excavación y conformación de bases de apoyo para fundaciones del edificio de 

parqueos 
• Colado de zapatas y vigas de fundación en ejes A y B de edificio de parqueos 
• Instalación de tuberías de 60” del sistema de detención de aguas lluvias en el costado 

norte del proyecto 
• Gestiones y firma de contratos con empresas subcontratistas 

Anexos 

  
Fotografía 1. Colado de paredes h=1.20 m en fases 
3 y 4 de Torre A 

Fotografía 2. Compactación sobre losa de 
fundación h=1.20 m en Torre B 

  
Fotografía 3. Vista general de avance de las torres 
de apartamentos 

Fotografía 4. Vista desde esquina sur oriente Torre C 

  
Fotografía 5. Instalación de tuberías de 60” de 
sistema de detención de aguas lluvias 

Fotografía 6. Montaje de estructura de escalera 
metálica de emergencia en Torre C. 

  
Fotografía 7. Avance de trabajos de fundaciones en 
ejes A y B de edificio de parqueos 

Fotografía 8. Elevación de Torre C. 


